

Tabel comparativ GU - Schallergasse 35, 1120 Wien (stare 24.09.2026, 18:04)

Surse: EVA office@ac-wohnart.at (primite + trimise din 07.09.2026), folderul ...\\04. Firme + Executie\\03. Executant (Bauleitung + Ausfuehrung)\\Cereri oferta (Angebotsanfragen) și Baumeister_GU_Kandidaten_Vergleich.xlsx. Ce lipsește apare ca [DE CONFIRMAT].

Situația pe scurt: 17 firme invitate. 4 au răspuns cu interes (OBENAUF, LEBE, Novotny, Sedlak), 3 au refuzat (KALCON, Sanibau, HAZET), 10 nu au răspuns. **Richtpreise au trimis OBENAUF (16.09) și LEBE Bau (24.09, 17:38).**

# Firmă	Contact - e-mail - telefon	Invitație	Răspuns	Richtpreise	Objektbegehung	Observații
1 Nems Bau GmbH (Schallergasse 32, 1120)	Herr Nems [prenume DE CONFIRMAT] - office@nems.at - [DE CONFIRMAT]	08.09 + 10.09	fără răspuns	nu	-	Vecin direct; GISA 34867402
2 Bauunternehmen Giefing GmbH (1120)	- - office@giefing-bau.at - [DE CONFIRMAT]	10.09	fără răspuns	nu	-	GISA 25600971
3 Ing. Kurt Hammerl GmbH (1150)	DI Sigrid Kobierski - office@hammerl-bau.at / s.kobierski@hammerl-bau.at - [DE CONFIRMAT]	10.09	fără răspuns	nu	-	În EVA, destinat doar office@
4 DI Sattler Bau GmbH (1060)	DI Sattler - office@sattlerbau.at - [DE CONFIRMAT]	10.09	fără răspuns	nu	-	Profil Zinshaus + DG + lift
5 LEBE Bau GmbH (1150)	Bmstr. DI Johannes Beranek (Eigentümer/GF) - j.beranek@lebe-bau.at / office@lebe-bau.at - mobil +43 664 9258871, fix +43 1 997 804 1	10.09	Interes 10.09. 23.09: termen confirmat, Richtpreise „vrs. morgen“ (24.09)	DA (24.09, 17:38 - „sehr vage, da wir weder Zeichnung noch Details haben“), vezi tabelul de mai jos	Vineri 25.09, 10:00 , confirmat, vin cu electrician + instalator	Start realist Nov./Dez. Fragebogen parțial (10.09): GU da; § 124 nelimitat (GISA 31497732 + Baumeisterprüfung trimise); 10-25 angajați; CA 1-3 Mio; referințe doar EFH (1130 Dr. Schoberstr., 1140 Linzerstr.); E: Rohbau, Innenausbau / S: Zimmerei, Dach, Elektro, HKLS; schelă și macara închiriate; fără amenzi; Haftpflicht 10 Mio; Polier zilnic; Einheitspreis ; plăți după Baufortschritt; garanție 3 ani
6 Ing. Adolf Klein Baumeister GmbH (1120)	- - a-klein-bau@aon.at - [DE CONFIRMAT]	15.09 (2x)	fără răspuns	nu	-	xlsx arată încă „DRAFT”, în realitate a fost trimis 15.09
7 OBENAUF Generalunternehmung GmbH (1020)	Bmstr. DI Stefan Lechner (Leiter Kalkulation & Vertrieb) - stefan.lechner@obenauf.at - +43 1 890 61 20-52 / +43 660 9223 170; cc Bernhard Platter, MA, bernhard.platter@obenauf.at; Lukas Hofer, lukas.hofer@obenauf.at	15.09	Interes puternic 16.09; Pauschalpreis GU	DA, complete (16.09), vezi JSON	Vineri 25.09, 13:00 , confirmat 22.09, 14:59	Disponibil abia Nov./Dez.; 100 angajați; CA 18,3 / 13,5 / 19,1 Mio; GISA 25556896 + Holzbau 25749359; Pauschal, plăți pe Meilensteine, garanție 3 ani. Nu e același Lechner ca la BAU-WERTE
8 Sanibau HandelsgesmbH (1120)	Elizabet Izlamaj (adresat: BM Zingl) - office@sanibau.at - +43 1 9534020	15.09	REFUZ 16.09 (lipsă capacitate/Auslastung)	nu	-	Refuz confirmat

#	Firmă	Contact - e-mail - telefon	Invit ație	Răspuns	Richtpreise	Objektbegehung	Observații
9	Ing. Felix Novotny BaugesmbH (1120)	Bmstr. Ing. Markus Sagmeister (GF) – sagmeister@novotny-bau.at – mobil +43 664 604 32 270, +43 1 914 76 57-12; Carolina Zwanziger – office@novotny-bau.at – +43 1 914 76 57-10, +43 664 287 11 18	15.09	Interes 21.09 (angajament ferm doar după documente); 24.09 08:15: nu e în Wien vineri, cere telefon pentru săptămâna viitoare. 24.09 16:08: păstrează ordinea: 1) Interessensbekundung scrisă, 2) Begehung, 3) Richtpreise; vrea să știe dacă LV e funcțional sau constructiv – la LV funcțional se retrage (Besichtigung și Richtpreise ar fi „hinfällig”); cere date concrete de Begehung în orele de program	nu. „stark mengenabhängig”. Atașamentul PROFI_Anlage_A_B nu este completat, vezi nota	Vineri 15:00 căzut; nou termen [DE CONFIRMAT]	Grup Sedlak din 2006; ~30 angajați; FN 91379g; GISA de cerut. În EVA există draftul netrimis e02b2c5b (cere Richtpreise). Atenție: textul spune „kommende Woche nicht in Wien”
1 0	KALCON BAU GmbH (1230)	Bmst. DI (FH) Murat Kalayci – m.kalayci@kalcon.at – M +43 676 419 20 55, T +43 1 505 75 26 01	15.09	REFUZ 16.09: nu fac GU la acest volum pe <i>funktionale Leistungsbeschreibung</i>	nu	–	Deschiși la invitații viitoare (eventual pe LV detaliat)
1 1	StoleX GmbH & Co KG (1060)	Ing. Yildirim – office@stolex.at – [DE CONFIRMAT]	15.09	fără răspuns	nu	–	xlsx „DRAFT”, trimis 15.09; GISA 25904727 limitat, de verificat pentru § 124
1 2	DEZET BAU GmbH (1010)	Ing. Wiesberger – office@dezet-bau.at – [DE CONFIRMAT]	15.09 (2×)	fără răspuns	nu	–	xlsx „DRAFT”, trimis
1 3	König Heinrich Bauunternehmen GmbH (1130)	Dr. Resch – office@koenig-heinrich.at – [DE CONFIRMAT]	15.09	fără răspuns	nu	–	xlsx „DRAFT”, trimis
1 4	Baumeister Jovicic GmbH (1020)	Ing. Jovicic – bau@baumeister-jovicic.at – [DE CONFIRMAT]	15.09 (2×)	fără răspuns	nu	–	xlsx „DRAFT”, trimis
1 5	GERSTL BAU GmbH Wien (1030)	– office-wien@gerstl.at – [DE CONFIRMAT]	15.09	fără răspuns	nu	–	xlsx „DRAFT”, trimis
1 6	HAZET Bauunternehmung GmbH (1230)	Barbara Lehmann (Sekretariat), cc Christoph Ruprecht – barbara.lehmann@hazet.at / office@hazet.at – +43 1 599 46-490	15.09	ABSAGE 16.09 (capacitate)	nu	–	Speră la proiecte viitoare
1 7	DI Wilhelm Sedlak GmbH (1100)	Michael Hollinger (Bauleitung/Kalkulant) – hollinger@sedlak.co.at / Kalkulation@sedlak.co.at – +43 1 604 32 82-0, Handy +43 664 604 32-305	15.09	Întrebări 21.09: cere întâi Ausschreibungsunterlagen	nu	–	Download-linkul nu e trimis încă (niciun e-mail trimis către Sedlak după 15.09). Același grup cu Novotny, deci posibil 2 oferte din același grup

Richtpreise primite (Anlage A, netto €) - LEBE Bau vs. OBENAUF

Poz.	Prestație	OBENAUF (16.09)	LEBE Bau (24.09)	Diferență LEBE vs. OBENAUF
P01	Abbruch Zwischenwände ≤15 cm inkl. Entsorgung (€/m²)	45,00	85,00	+89 %
P02	Trockenbauwand doppelt beplankt, 10 cm MW, Q2 (Z.1) (€/m²)	90,00	160,00	+78 %
P03	STB-Fundamentplatte C25/30, 30 cm, im Bestandskeller (€/m²)	300,00	384,75	+28 %
P04	Stahlträger HEB 120-180, S235, montiert (€/kg)	7,50	12,35	+65 %
P05	Holzkonstruktion DG KVH/BSH, montiert (€/m³)	850,00	1.650,00	+94 %
P06	Dachaufbau komplett DA01 inkl. Spengler (€/m²)	450,00	450,00	=
P07	Schwimmender Zementestrich 6 cm inkl. TSD (€/m²)	65,00	43,00	-34 %
P08	Elektro komplett je Whg 55-105 m² (€/Whg)	10.500,00	10.500,00	=
P09	Bad: Rohinstallation + Objekte, exkl. Fliesen (€/Stk)	3.500,00	9.500,00	+171 %
P10	Fassadengerüst hofseitig, 3 Monate (€/m²)	11,50	18,50	+61 %
Regie	Polier / Facharbeiter / Helfer (€/h)	115 / 72 / 66	100 / 90 / 75	Polier -13 %, FA +25 %, Helfer +14 %
Mod el	Abrechnung	Pauschalpreis GU (+20 % GU-Zuschlag)	Einheitspreis	

Concluzie: OBENAUF e mai ieftin la 7 din 10 poziții, uneori mult (baie P09 ~2,7x, lemn DG P05 ~1,9x, demolare P01 ~1,9x). LEBE e mai ieftin doar la șapă (P07). P06 și P08 sunt identice la ambii. LEBE își califică singur prețurile ca „sehr vage”, pentru că nu are planuri și nici detaliile băii („Wanne, Dusche, beides, einfach, Waschtisch doppelt...?”). La P09 prețul depinde puternic de standard, deci întrebarea din Begehung: **ce obiecte sanitare conține exact baia de 9.500 € față de cea de 3.500 € la OBENAUF.** Diferența OBENAUF/LEBE la Regie e mică. Atenție: la OBENAUF se adaugă un GU-Zuschlag de 20 %, iar LEBE nu a indicat un astfel de adaos (de întreat).

Verificare Novotny (atașament PROFI_Anlage_A_B_Richtpreise_Fragebogen_2026-09-15.pdf):

- **a07450f5 (24.09):** numele fișierului apare în metadatele căutării. eva_get_email expune însă doar image001.jpg și image002.png, deci PDF-ul nu poate fi citit ca atașament al acestui e-mail.
- **3790357b (21.09):** are doar *Novotny Imagefolder_neu.pdf*, adică broșura firmei, fără prețuri.
- **În EVA:** toate cele 13 exemplare ale fișierului (eva_search_documents) sunt ale noastre: 12 atașate la invitațiile trimise pe 15.09 și 1 atașat la draftul e02b2c5b. Toate au 142.374 B și conținut identic, adică **formularul gol**. Probabil numele a fost asociat thread-ului prin draftul nostru.
- **Concluzie:** Novotny **NU** a trimis Anlage A/B completată și nu există prețuri de la ei.

Next steps: LEBE: clarificare P09/P05/P01 + GU-Zuschlag la Begehung 25.09 10:00 · Novotny: răspuns scris (Interessensbekundung) + precizare LV funcțional/construktiv + date Begehung · Novotny: apel Sagmeister + decizie asupra draftului e02b2c5b · Sedlak: download-link · 10 firme fără răspuns: reminder sau închidere · actualizare xlsx (status „DRAFT” greșit la #6, 11-15).