

Fragenkatalog 2 – Klärungen

zur unterzeichneten Reinschrift vom 23.09.2026

Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien – Dachgeschossausbau, statische Ertüchtigung, Aufzugszubau

Auftragnehmer	Toms Ziviltechniker GmbH, FN 214744a – Dipl.-Ing. Ferdinand Toms; Sekretariat Dagmar Zottl, Simona Hotea
Bauherrin	A&C Wohnart Immobilien GmbH (FN 668224h), Schallergasse 35, 1120 Wien – Cosmin Adrian Covaciu, Geschäftsführer, office@ac-wohntart.at, +43 665 670 550 45
Grundlage	Ihre unterzeichnete Reinschrift des Fragenkatalogs vom 23.09.2026 samt den vier handschriftlichen Anmerkungen, Angebote ANG 855 / ANG 839 / ANG 840 / ANG 891
Zweck	Klärung von vier Punkten, die sich aus Ihren Anmerkungen ergeben, sowie Abstimmung der Datenformate und der Konditionen für das Bauwerksbuch. Kein neuer Leistungsumfang.
Ausfüllen	Alle Kästchen und Felder sind PDF-Formularfelder: in Adobe Acrobat Reader, Foxit, Microsoft Edge oder Chrome direkt ankreuzen, eintippen und speichern.
Rücksendung	an office@ac-wohntart.at – Abschnitt D (Planeinsicht MA 37) bitte bis Do., 24.09.2026, da der Termin im Planarchiv für Fr., 25.09.2026, 11:30 Uhr fixiert ist.

Ihre vier Anmerkungen in der Reinschrift – darauf beziehen sich die Fragen:

Frage 1: "für Stahl- und Holzbau AUSSCHLIESSLICH Führungsplanung!" → Abschnitt A

Frage 2, Pos. 4: "am Plan" → zur Kenntnis genommen, siehe Abschnitt C

Frage 4: Streichung "samt Konstruktionsplänen" → Abschnitt B

Frage 12: "Planeinsicht MA37 erforderlich – erfolgt durch AG" → Abschnitt D

A. Führungsplanung Stahl- und Holzbau – Leistungstiefe

Wir verstehen Ihre Anmerkung „für Stahl- und Holzbau ausschließlich Führungsplanung“ so, dass davon ausschließlich die Werkstatt- bzw. Abbundplanung der ausführenden Betriebe ausgenommen ist – also die rein fertigungsbezogene Darstellung der einzelnen Bauteile (Bohrbilder, Blechzuschnitte, Zuschnitte und Ausklinkungen, CNC-Daten, Werkstattstücklisten). Diese Leistungen erbringen ohnehin der Stahlbauer bzw. der Zimmerer, und Sie prüfen und geben sie frei (Frage 2, Pos. 5 und 6 – von Ihnen bestätigt).

Die tragwerksrelevanten Festlegungen bleiben damit Bestandteil Ihrer Leistung. Dürfen wir Sie bitten, die folgenden Positionen anzukreuzen?

inkl.	Aufpreis	nein	Bitte ankreuzen:
☐	☒	☐	1. Bemessung sämtlicher Knoten und Anschlüsse im Stahlbau
☐	☒	☐	2. Bemessung sämtlicher Knoten und Anschlüsse im Holzbau (Dachstuhl, Dachgeschosstragwerk, Gaupen)
☐	☐	☒	3. Zeichnerische Darstellung der Knoten- und Anschlussdetails (Prinzipdetails, Maßstab 1:10 bzw. 1:20)
☐	☐	☒	4. Art, Größe, Anzahl und Anordnung der Verbindungsmittel (Schrauben, Stabdübel, Nägel, Winkel, Zuganker)
☐	☒	☐	5. Dübel und Anker in Mauerwerk bzw. Beton: Typ, Größe, Anzahl, Rand- und Achsabstände
☐	☒	☐	6. Stahlbau: Blechdicken sowie Art und Dicke der Schweißnähte
☐	☐	☒	7. Anschluss- und Auflagerkräfte je Knoten (Normal-, Quer-, Zugkräfte und Momente) sind in den Plänen angegeben – auch dann, wenn die Verbindungsmittel vom ausführenden Betrieb bemessen werden in Statik enthalten
☐	☐	☒	8. Werkstoffgüten, Querschnitte, Längen und Positionsnummern je Bauteil (Bauteilliste im Plan)
☒	☐	☐	9. Auflagerdetails auf dem Bestandsmauerwerk: Lastverteilungsplatten, Mörtelbett, erforderliche Auflagerlängen
☐	☐	☒	10. Anschlüsse der Aussteifung und der Windverbände
☐	☐	☒	11. Vorgaben zu Korrosionsschutz (Stahl) bzw. Holzschutz, Nutzungs- und Festigkeitsklassen
☐	☐	☒	12. Werkstatt- bzw. Abbundplanung der ausführenden Betriebe (hier erwarten wir „nein“ – Leistung der Firmen)

Antwort / Anmerkungen:

B. Konstruktionspläne – Termine

Wir verstehen Ihre Streichung so, dass sich die Frist von drei Wochen auf die vollständige prüffähige Ausführungsstatik bezieht. Für den Bauablauf sind jedoch die Konstruktionspläne maßgeblich, da die ausführende Firma danach baut. Nachstehend unser Vorschlag, chronologisch geordnet. Bitte bestätigen Sie je Unterlage oder tragen Sie Ihren eigenen Termin ein.

Termin	Paket	Unterlage	best.	Ihr Termin (abweichend)
09.10.2026	D1	Dokument „Bemessungsgrundlagen“ (Annahmen, Normen, Lasten, Zuverlässigkeits- und Schadensfolgeklasse)	☐	3 Wochen nach unterschriebenen Werkvertrag
16.10.2026	D2	Statische Berechnung Fundamentplatte, Aufzugsgrube und Schachtwände	☐	wird danach einvernehmlich festgelegt
16.10.2026	D2	Schalpläne Fundamentplatte, Aufzugsgrube und Schachtwände	☐	
23.10.2026	D2	Bewehrungspläne und Biegelisten Fundamentplatte, Aufzugsgrube und Schachtwände	☐	
23.10.2026	D3	Statische Berechnung Ertüchtigung Bestandsdecken und -wände, Durchbrüche, Auswehlungen	☐	
23.10.2026	D3	Positions- und Lastpläne je Geschoss	☐	
28.10.2026	D4	Statische Berechnung Dachgeschoss Holz/Stahl, Aussteifung und Lastweiterleitung	☐	

30.10.2026	D3	Konstruktionspläne Ertüchtigung Bestand: Schal- und Bewehrungspläne, Stürze, Auswechslungen	☐	
04.11.2026	D4	Führungsplanung Stahlbau samt Knoten- und Anschlussdetails	☐	
04.11.2026	D4	Führungsplanung Holzbau/Dachstuhl samt Knoten- und Anschlussdetails	☐	
11.11.2026	D5	Statische Berechnung und Konstruktionspläne Balkone, Stiegen, Restdetails	☐	
11.11.2026	–	Vollständige Planliste mit Index, Datum und Änderungsvermerk	☐	

Die Termine der statischen Berechnungen entsprechen der von Ihnen unterzeichneten Reinschrift; neu sind lediglich die Termine der zugehörigen Konstruktionspläne.

Antwort / Anmerkungen:

C. Übergabeformate und Datenformate

Für Ihre Zusage, die Führungsplanung auch im DWG-Format zu übergeben, bedanken wir uns ausdrücklich – das erleichtert den ausführenden Betrieben die Werkstattplanung und vermeidet Übertragungsfehler. Bitte kreuzen Sie an, welche Formate Sie liefern können:

liefern	Aufpreis	nein	Bitte ankreuzen:
☒	☐	☐	1. Unterfertigtes, behördentaugliches und prüffähiges PDF (Vertragsfassung)
☒	☐	☐	2. DWG (AutoCAD 2018 oder älter), Zeichnungen im Modellbereich im Maßstab 1:1 Maßstab 1:50
☒	☐	☐	3. DXF
☐	☐	☒	4. Getrennte Layer nach Bauteilen bzw. Gewerken; Positionsnummern und Bauteilangaben als Text (nicht als Grafik)
☒	☐	☐	5. Lieferung der DWG bei jeder Planrevision (nicht nur einmalig zum Abschluss)
☒	☐	☐	6. IFC-Export des Tragwerksmodells (IFC 2x3 oder IFC 4)
☐	☐	☒	7. Statisches Berechnungsmodell als Datei (z. B. RFEM/RSTAB, SOFiSTiK) – auf Anfrage
☐	☐	☒	8. Bewehrungs- und Biegelisten zusätzlich als Excel oder CSV
☐	☐	☒	9. Holzbau: Schnittstellendaten für den Abbund (BTL/BVX), sofern im Modell vorhanden
☐	☐	☒	10. Stahlbau: NC- bzw. DSTV-Daten, sofern im Modell vorhanden
☒	☐	☐	11. Planliste mit Index, Datum und Änderungsvermerk je Lieferung
☒	☐	☐	12. Bereitstellung über Download-Link oder Projektplattform

Von Ihnen eingesetzte Software und Versionen:

Weitere Formate, die Sie anbieten können:

D. Planeinsicht MA 37 am 25.09.2026 – welche Unterlagen benötigen Sie?

Ihre Anmerkung zu Frage 12 nehmen wir auf: Die Planeinsicht ist bereits fixiert – Freitag, 25.09.2026, 11:30 Uhr, Planarchiv der Gebietsgruppe West, Spetterbrücke 4, 1160 Wien. Damit wir alles Erforderliche in einem einzigen Termin kopieren können, bitten wir um Ihre Auswahl:

ja	wenn mögl.	nein	Bitte ankreuzen:
☒	☐	☐	1. Einreichpläne des Bestandes (Baujahr 1905)
☒	☐	☐	2. Einreichpläne späterer Um- und Zubauten
☒	☐	☐	3. Ältere statische Berechnungen aus dem Bauakt
☒	☐	☐	4. Auswechslungs- und Durchbruchpläne früherer Verfahren
☒	☐	☐	5. Frühere Bescheide samt Auflagen

☒	☐	☐	6. Unterlagen zu früheren Dachgeschoss- bzw. Ausbauverfahren im Haus
☒	☐	☐	7. Rauchfang- und Kaminbefunde
☒	☐	☐	8. Unterlagen zu Nachbargebäuden bzw. Feuermauern, soweit im Akt vorhanden

Worauf sollen wir bei der Einsicht besonders achten?

z. B. bestimmte Geschosse, Deckenkonstruktionen, Feuermauern, frühere Auswechslungen, Auflagen aus alten Bescheiden

Sonstige Unterlagen, die wir kopieren sollen:

E. Bauwerksbuch – Angebot ANG 891 (3.400 EUR netto)

Wir möchten das Bauwerksbuch nach § 128a BO für Wien gerne an Ihr Haus vergeben – Sie sind als Prüffingenieur die naheliegende Stelle dafür und verfügen ohnehin über sämtliche Daten des Bauvorhabens.

Der angebotene Pauschalpreis von 3.400 EUR netto liegt allerdings über unserer Erwartung, insbesondere weil die Bestandsaufnahme, die Befunde und die Materialnachweise im Rahmen Ihrer Prüffingenieur-Leistungen ohnehin anfallen und im Bauwerksbuch nur zusammenzuführen sind. Dürfen wir Sie höflich um einen Preisnachlass ersuchen?

Im Pauschalpreis enthaltene Inhalte (gemäß Frage 9 des Fragenkatalogs)

inkl.	Aufpreis	nein	Bitte ankreuzen:
☒	☐	☐	1. Gebäudebezeichnung, Adresse, EZ 2235 KG 01305, Eigentümerin, Bewilligungen (GZ MA37/1539234-2021-1)
☒	☐	☐	2. Beschreibung des Bauwerks: Tragwerk, Bauteile, Baujahr, wesentliche Änderungen (Zu-/Umbau 2026/27)
☒	☐	☐	3. Erstprüfung und Befund des Bauzustands durch die befugte Person mit Datum
☒	☐	☐	4. Feststellung von Mängeln und Baugebrechen samt Behebungsfristen und Nachweis der Behebung
☒	☐	☐	5. Prüfintervalle und Termin der nächsten Überprüfung
☒	☐	☐	6. Name, Befugnis und Unabhängigkeitserklärung der prüfenden Person
☒	☐	☐	7. Elektronische Übermittlung bzw. Registrierung bei der MA 37 innerhalb der gesetzlichen Frist
☐	☐	☒	8. Foto- und Rissdokumentation des Bestands vor und nach dem Umbau
☐	☐	☒	9. Verzeichnis der Pläne, Statiken, Befunde und Bescheide mit Ablageort
☒	☐	☐	10. Instandhaltungs- und Wartungsplan (Dach, Balkone, Fassade, Feuchtigkeit)
☒	☐	☐	11. Hinweise auf Prüfpflichten der Anlagen (Aufzug, Rauchfänge, Elektro) mit Intervallen
☒	☐	☐	12. Übergabe an die Hausverwaltung in digitaler Form (PDF) zur Fortführung

Zeitpunkt der Erstellung (Vorschlag: bis zur Fertigstellungsanzeige):

Ihr Vorschlag zum Honorar und Anmerkungen:

Abschluss

Sämtliche übrigen Positionen der von Ihnen unterzeichneten Reinschrift bleiben unverändert und werden durch diesen Katalog nicht berührt. Dieser Katalog dient ausschließlich der Klärung der vier von Ihnen angemarkten Punkte sowie der Abstimmung von Datenformaten und Bauwerksbuch-Konditionen.

Ort, Datum:

Krems, 28.09.2026



TOMS
Ziviltechniker GmbH
A-3500 Krems, Döbberergasse 8
A-1050 Wien, Margaretenstraße 93
UID: A-U53776301 FN 214 744 a

Name des Unterzeichners:

DI Ferdinand Toms

Unterschrift / Firmenstempel Toms Ziviltechniker GmbH

Rücksendung an: office@ac-wohntart.at